



**Proiect cofinanțat** din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021 - 2027

**Prioritatea P09:** „Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității”

**Obiectiv specific ESO4.7.:** „Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale (FSE+)”

**Cod apel:** PEO/382/PEO\_P9/OP4/ESO4.7/PEO\_A35

**Cod proiect:** 338099

**Titlu proiect:** CALIFICARE ȘI COMPETENȚE DE BAZĂ PENTRU VIITOR


**RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND PROGRESUL PROIECTULUI: CALIFICARE ȘI  
COMPETENȚE DE BAZĂ PENTRU VIITOR  
COD PROIECT 338099  
- Luna Martie 2026 -**

În perioada de raportare, Liderul – DRD PROCONS SRL, în parteneriat cu ASOCIAȚIA ATITUDINE PENTRU VIITOR, a continuat activitățile de informare, comunicare și publicitate a proiectului în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru perioada de programare 2021-2027 și cu obligațiile asumate prin Contractul de finanțare. Activitățile derulate în luna martie 2026 au inclus: actualizarea periodică a paginii dedicate proiectului de pe website-ul [www.calificarepentruviitor.ro](http://www.calificarepentruviitor.ro), cu publicarea de știri privind progresul activităților (recrutarea grupului țintă, derularea cursului de competențe digitale, finalizarea celor 4 grupe, sesiunea de consiliere de grup); postări recurente pe rețelele de socializare (Facebook) cu informații despre activitățile proiectului, oportunitățile de participare și beneficiile pentru grupul țintă, însoțite de elementele de identitate vizuală obligatorii (sigla UE, sigla Guvernului României, sigla proiectului); afișarea posterelor de informare A3 cu detaliile proiectului și sursa de finanțare la sediile partenerilor și în locațiile de desfășurare a activităților (Alexandria, Mavrodin, Islaz); distribuirea de materiale informative (pliante, fluturași) către potențialii beneficiari și către instituțiile partenere din arealul de implementare.

Echipele de management a proiectului a asigurat coordonarea activităților, monitorizarea indicatorilor de proiect și pregătirea documentelor justificative aferente lunii martie 2026 (rapoarte de activitate, foi de prezență, fișe de pontaj, anexe specifice).

Responsabilii Grup țintă au continuat activitățile de informare, identificare și înscriere GT în localitățile din arealul de implementare din județul Teleorman:

- Desfășurarea activităților de teren pentru identificarea și contactarea potențialilor membri ai grupului țintă;
- Contactarea UAT-urilor și entităților locale pentru promovarea proiectului și identificarea persoanelor eligibile;





- Recrutarea și înscrierea a 14 persoane noi în grupul țintă al proiectului, verificarea eligibilității și colectarea documentelor de înscriere (Anexa 1 – Cerere de înscriere, Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea, copii acte de identitate, copii acte de studii);
- Completarea și verificarea dosarelor de înscriere ale participanților; actualizarea bazei de date a grupului țintă (Anexa A2.1);
- Realizarea întâlnirilor individuale cu membrii grupului țintă pentru informare privind activitățile proiectului și beneficiile participării.

Persoanele recrutate și înscrise în grupul țintă în luna martie 2026: 14 persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 ani fără/cu nivel scăzut de formare din județul Teleorman.

Consilierul de orientare privind cariera a desfășurat următoarele activități de consiliere profesională:

- Realizarea a 14 ședințe de consiliere individuală pentru noii membri ai grupului țintă, cu o durată medie de 60 de minute fiecare (aplicarea chestionarelor de evaluare și de identificare a intereselor, analiza profilului educațional și profesional, identificarea opțiunilor de calificare, elaborarea planurilor individuale de carieră, completarea Anexei 6 – Plan de consiliere individuală și a fișelor de consiliere);
- Organizarea și desfășurarea ședinței de consiliere de grup cu tema „Abilități de viață și integrare socio-profesională pentru persoane din mediul rural” în data de 17.03.2026, în intervalul orar 10:00–12:30, la Căminul Cultural – Comuna Mavrodin, județul Teleorman, cu participarea a 17 persoane din grupul țintă (rata de participare 100%); elaborarea Planului de consiliere de grup (Anexa 6), a Raportului privind desfășurarea ședinței de consiliere de grup, a Listei de prezență (Anexa 7) și centralizarea Chestionarelor de feedback grup țintă (Anexa 8). Scor mediu de satisfacție: 4,8/5; 100% dintre participanți au declarat că ar recomanda proiectul;
- Completarea fișelor de consiliere și a documentelor justificative pentru fiecare participant; actualizarea registrului de evidență și arhivarea dosarelor individuale;
- Pregătirea materialelor de lucru pentru sesiunile de consiliere; actualizarea bazei de date cu oportunități educaționale și profesionale;
- Contactarea telefonică a membrilor grupului țintă pentru programarea ședințelor de consiliere;
- Colaborare cu echipa de implementare a proiectului; completarea Anexei 9 – Registrul de evidență a clienților.

În luna martie 2026, în cadrul Subactivității A4.1 – Formare profesională în domeniul competențelor de bază, s-a finalizat cursul „Competențe cheie – Competență digitală, inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică” (durata 40 ore/grupă, structurate pe module: Internet și Comunicare, Microsoft Word,





Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), la care au participat și au absolvit un număr total de 56 de persoane din grupul țintă, repartizate pe 4 grupe de cursanți. Activitățile de formare au fost desfășurate de echipa de formatori a proiectului, conform programei autorizate ANC, după cum urmează:

- GRUPA 1 – curs desfășurat în perioada 13.02.2026–15.03.2026 (40 ore), structurat pe 8 zile de pregătire teoretică și practică (15 ore teorie, 25 ore practică), cu finalizare în data de 14.03.2026 prin susținerea probelor de evaluare finală;

- GRUPA 2 – curs desfășurat în perioada 20.02.2026–01.03.2026 (40 ore), structurat pe 8 zile de pregătire teoretică și practică (15 ore teorie, 25 ore practică), cu finalizare în data de 01.03.2026 prin susținerea probelor de evaluare finală;

- GRUPA 3 – curs desfășurat în perioada 27.02.2026–08.03.2026 (40 ore), structurat pe 8 zile de pregătire teoretică și practică (15 ore teorie, 25 ore practică), cu finalizare în data de 08.03.2026 prin susținerea probelor de evaluare finală;

- GRUPA 4 – curs desfășurat în perioada 28.02.2026–15.03.2026 (40 ore), structurat pe 8 zile de pregătire teoretică și practică (15 ore teorie, 25 ore practică), cu finalizare în data de 15.03.2026 prin susținerea probelor de evaluare finală.

Pe parcursul desfășurării cursului au fost respectate normele PSI și de prevenire a incendiilor, normele de securitate și sănătate în muncă, programa de pregătire teoretică și practică, precum și criteriile de evaluare a competențelor digitale stabilite prin standardul ocupațional. Modulele parcurse au inclus: Internet și Comunicare (utilizarea browserului, navigare, motoare de căutare, e-mail), Microsoft Word (procesare text, formatare, lucrul cu tabele, grafice, imagini), Microsoft Excel (calcul tabelar, formule matematice, grafice), Microsoft PowerPoint (realizarea de prezentări). La finalizarea cursului, cei 56 de absolvenți au susținut probele de evaluare finală (probă teoretică și probă practică) și au întocmit lucrările de absolvire conform cerințelor ANC; rezultatele au fost consemnate în cataloagele grupelor și în procesele-verbale de evaluare finală, iar certificatele de absolvire urmează a fi emise în perioada următoare.

Toate activitățile derulate în luna martie 2026 s-au desfășurat conform graficului de implementare a proiectului. Nu au fost înregistrate întârzieri sau probleme în realizarea activităților planificate. Indicatorii de proiect aferenți lunii martie 2026 sunt în concordanță cu cei previzionați prin Cererea de finanțare. Pentru luna aprilie 2026 sunt prevăzute: continuarea activităților de recrutare grup țintă, ședințelor de consiliere individuală și de grup, precum și demararea cursurilor de calificare pentru ocupațiile prevăzute în proiect.